PropOS × Copilot + Claude 项目开发指南

> **项目**: PropOS — 智慧物业资产运营管理平台
>
> **文档用途**: 指导如何以 GitHub Copilot（含 Claude 模型）为核心 AI 工具高效开展 PropOS 项目
>
> **更新日期**: 2026-04-08

目录

一、AI 工具定位与协作策略

- 1.1 工具角色划分
- 1.2 项目特殊性与 AI 协作重点

二、Copilot 四层定制化体系

- 2.1 四层结构概览
- 2.2 Layer 1：全局系统提示
- 2.3 Layer 2：文件类型级自动注入规则
- 2.4 Layer 3：手动触发提示词
- 2.5 Layer 4：编排 Agent

三、项目开展最佳流程

- 总体节奏（对应 PROJECT_PLAN.md 工期）
- 3.1 阶段 0：架构设计（第 1 周）
- 3.2 阶段 1：M1 资产可视化（第 2-5 周）
- 3.3 阶段 2：M2 租务合同（第 6-11 周）
- 3.4 阶段 3：M3 财务 + M4 工单（第 12-16 周）
- 3.5 阶段 4：M5 二房东穿透（第 17-20 周）
- 3.6 阶段 5：集成测试与 UAT（第 21-26 周）

四、各阶段 AI 使用规范

- 4.1 上下文管理（最重要的习惯）
- 4.2 三种模式选择指南
- 4.3 何时不依赖 AI

五、各模块最佳提示词模板

- M1：资产模块
- M2：合同与递增规则
- M3：NOI 计算
- M4：工单状态机
- M5：二房东权限隔离

六、高效工作习惯与避坑指南
6.1 每日工作节奏
6.2 常见错误与解决方案
6.3 代码质量门控
6.4 文档同步约定
附录：推荐 VS Code 配置

一、AI 工具定位与协作策略

1.1 工具角色划分

工具	最适合场景	PropOS 对应任务
Agent 模式	多文件修改、自主执行多步骤任务、跨模块重构	架构设计、数据库 Schema 设计、模块骨架生成、文档生成
Plan 模式	先输出执行计划供确认再实施，定向修改已有文件	Bug 修复、接口字段调整、权限逻辑更新
Ask 模式	只读问答、探索性设计讨论、代码解释	技术选型讨论、代码评审、业务规则确认

> 核心原则：用 **Agent** 做自主骨架生成与多文件修改，用 **Plan** 做有确认步骤的定向变更，用 **Ask** 做纯问答与设计讨论。三种模式按任务性质选择，不要混用。

1.2 项目特殊性与 AI 协作重点

PropOS 的以下特性决定了 AI 协作的重心：

项目特性	AI 协作策略
三业态差异大（写字楼/商铺/公寓字段不同）	设计 Sealed Class / Discriminated Union，让 AI 生成带完整 discriminator 的数据模型
复杂计算公式（WALE、NOI、KPI 加权）	提供公式 LaTeX 定义，让 AI 生成带单元测试的纯函数实现
主从两级租赁关系（主合同 → 子租赁）	明确说明递归/树形数据结构需求，让 AI 生成 Repository 层时一并处理级联查询
状态机驱动（合同状态、工单状态）	直接提供状态转移图，让 AI 生成带守卫条件（guard condition）的状态机代码
权限矩阵复杂（7 种角色 + 数据行级隔离）	先让 AI 生成完整 RBAC 矩阵文档，再对照生成中间件代码

二、Copilot 四层定制化体系

`.github/` 目录已配置完整的四层定制化体系，**无需额外操作**，Copilot 会在合适时机自动加载对应规则。

2.1 四层结构概览

```
Layer 1: copilot-instructions.md          — 全局系统提示（所有对话自动生效）
Layer 2: instructions/*.instructions.md — 文件类型级自动注入（编辑匹配路径时触发）
Layer 3: prompts/*.prompt.md              — 手动触发场景提示词（/ 命令调用）
Layer 4: agents/*.agent.md                — 多步编排 Agent（Agent 选择器调用）
```

2.2 Layer 1：全局系统提示

`copilot-instructions.md` 对本 workspace 内所有 Copilot 对话**始终生效**，无需引用，覆盖内容：

- 项目架构约束（RBAC、行级隔离、加密、审计日志）
- 技术栈定义（Dart/Shelf、Flutter 3.x、PostgreSQL 15+）
- 核心领域模型与 API 信封格式（ `{"data":..., "meta":...}` ）
- 代码规范、常量管理规则、Markdown → PDF 工作流
- 文件复杂度超限拆分策略（各层触发阈值与拆分方式）

2.3 Layer 2：文件类型级自动注入规则

编辑匹配路径的文件时 Copilot 自动加载对应规则，无需手动 `@` 引用：

规则文件	触发路径	核心约束
`backend-repository.instructions.md`	`backend/lib/**/repositories/**`	参数化 SQL、行级隔离、加密字段处理、LIMIT/OFFSET 分页
`backend-controller.instructions.md`	`backend/lib/**/controllers/**`	信封响应格式、RBAC 标注、无业务逻辑、无 try/catch
`backend-service.instructions.md`	`backend/lib/**/services/**`	AppException 模式、四类审计日志、Clock 注入
`flutter-domain.instructions.md`	`frontend/lib/**/domain/**`	纯 Dart（无 Flutter SDK）、freezed、Repository 抽象接口
`flutter-data.instructions.md`	`frontend/lib/**/data/**`	ApiClient 注入、ApiPaths 常量、ApiException 包装
`flutter-bloc.instructions.md`	`frontend/lib/**/bloc/**`	Domain-only import、freezed 四态、bloc_test + mocktail
`flutter-ui.instructions.md`	`frontend/lib/**/pages/**`	colorScheme token、 `.when()` 渲染、go_router 导航
`database-migration.instructions.md`	`backend/lib/**/migrations/**`	TIMESTAMPTZ、snake_case、加密注释、安全迁移原则
`dart-package.instructions.md`	`backend/packages/**`	零外部依赖、money 类型规则、单元测试必须覆盖

`security-checklist.instructions.md`	无（按需触发）	OWASP Top 10 检查清单，安全审查任务时引用

2.4 Layer 3：手动触发提示词

在 Copilot Chat 输入框输入 `/` 可调出提示词列表，所有提示词已内嵌文档引用与约束规则：

命令	用途
`/backend-module`	生成后端完整模块（Model → Repository → Service → Controller）
`/flutter-domain`	生成 Flutter domain 层（freezed 模型 + Repository 接口 + UseCase）
`/flutter-data`	生成 Flutter data 层（HTTP Repository 实现 + Mock 实现）
`/flutter-bloc`	生成 Flutter BLoC/Cubit（含 bloc_test 单元测试）
`/flutter-ui`	生成 Flutter Pages 和 Widgets（含状态色 token 和路由）
`/pure-dart-package`	生成纯 Dart 计算 package（`rent_escalation_engine` / `kpi_scorer`）
`/security-and-test`	安全审查 + 测试计划生成（引用 RBAC_MATRIX + security-checklist）

> 使用方式：在 Copilot Chat 输入 `/` 后选择对应命令，告知目标模块名称即可。

2.5 Layer 4：编排 Agent

在 **Agent** 模式的 Agent 选择器中切换对应 Agent：

Agent	用途	调用方式
PropOS Feature Builder	全栈模块实现编排，按 Step 1（迁移）→ Step 9（UI）自动执行 9 层	Agent 选择器选择，输入模块描述
PropOS Compliance Reviewer	只读合规审查，输出分层违规报告（高/中/低优先级）	由 Feature Builder 完成后自动调用，不出现在选择器

> **PropOS Feature Builder** 示例：选择该 Agent → 输入"实现 M2 合同管理模块后端四层" → Agent 自动按序完成 Model → Repository → Service → Controller，最后调用 Compliance Reviewer 审查违规项。

三、项目开展最佳流程

总体节奏（对应 PROJECT_PLAN.md 工期）

```
阶段 0（第 1 周） → 架构决策 + 环境搭建 ← AI 用于设计评审与文档生成
阶段 1（第 2-5 周）→ M1 资产可视化      ← AI 生成数据模型 + CAD 工具脚本
阶段 2（第 6-11 周）→ M2 租务合同       ← AI 生成状态机 + 递增规则引擎
阶段 3（第 12-16 周）→ M3 财务 + M4 工单 ← AI 生成计算公式 + Flutter UI 骨架
```

```
阶段 4（第 17-20 周）→ M5 二房东穿透    ← AI 生成权限隔离逻辑 + 审核流
阶段 5（第 21-26 周）→ 集成测试 + UAT       ← AI 生成测试计划 + 验收检查清单
```

3.1 阶段 0：架构设计（第 1 周）

目标：用 AI 快速完成技术架构决策，输出可执行的技术约定文档。

操作流程：

1. 打开 **Agent** 模式，上下文文件加载 `docs/PRD.md`
1. 输入提示词（复制使用）：

```
基于 @PRD.md，为 PropOS 设计完整的系统架构方案，包含：
    1. 后端 Dart 服务的目录结构（分层架构）
    2. PostgreSQL 数据库 Schema（所有 Phase 1 核心表，含三业态扩展字段设计）
    3. Flutter App 的页面路由结构
    4. RBAC 权限矩阵的代码级实现方案
    5. 二房东数据行级隔离的 Repository 层实现方案
输出为 Markdown 技术架构文档，保存到 docs/ARCH.md
```

1. 输出验收清单（让 Copilot 逐项确认）：
    - [ ] 数据库表包含 `property_type` 枚举字段
    - [ ] Contract 表有 `master_contract_id` 外键支持二房东关系
    - [ ] 审计日志表已设计
    - [ ] 证件号字段标注加密存储

3.2 阶段 1：M1 资产可视化（第 2-5 周）

核心难点：`.dwg` → SVG/PNG 转换 + Flutter/Web 热区叠加

AI 使用策略：

- 用 Agent 生成 Dart 的 CAD 转换服务骨架（`cad_import_service.dart`，串联 ODA File Converter + ezdxf 两步调用）
- 用 Plan 模式实现 SVG 热区坐标计算逻辑（变更前可确认计划）
- 用 Agent 生成 639 套房源的 Excel 批量导入解析器

关键提示词：

```
实现 cad_import_service.dart，将 .dwg 文件转换为 SVG。
转换链路：
1. Process.run 调用 ODA File Converter CLI（DWG→DXF），
  命令格式：ODAFileConverter <input_dir> <output_dir> ACAD2018 DXF 0 1
2. Process.run 调用 ezdxf draw CLI（DXF→SVG），
  命令格式：ezdxf draw -o <output.svg> <input.dxf>
- 按楼层分割输出（每层一个 SVG 文件）
- 输出文件命名规范：floors/{building_id}/{floor_id}.svg
```

```
- 错误时记录日志但不中断批量处理
```

3.3 阶段 2：M2 租务合同（第 6-11 周）

核心难点：租金递增规则引擎（6种递增类型 + 混合分段）

AI 使用策略：

- 先让 AI 设计**递增规则的数据结构**（JSON Schema 或 Dart sealed class）
- 再让 AI 实现**计算引擎**（纯函数，便于单元测试）
- 最后让 AI 生成**WALE 计算**，引用递增引擎的结果

操作顺序（严格按序）：

```
步骤 1 → 生成 RentEscalationRule sealed class（含6种子类型）
步骤 2 → 生成 RentCalculationEngine（接收规则列表 + 计算日期，返回该日应收租金）
步骤 3 → 生成单元测试（覆盖：固定递增/阶梯/CPI/混合分段）
步骤 4 → 生成 WALECalculator（调用 RentCalculationEngine 获取年化租金权重）
步骤 5 → 生成合同状态机（ContractStateMachine，含守卫条件）
```

> 重要：步骤 1→2→3 必须按序，不要一次提示让 AI 把5步全做，那会导致代码内聚性差。

3.4 阶段 3：M3 财务 + M4 工单（第 12-16 周）

财务模块 AI 策略：

- NOI 计算是纯数学公式，直接提供公式 + 字段定义，让 AI 生成带单元测试的 Service
- 账单自动生成是调度任务，让 AI 生成 Dart 的 Cron Job 骨架（每月定时触发）
- KPI 打分引擎与 WALE 引擎同构，复用相同设计模式

工单模块 AI 策略（Flutter App）：

```
生成一个 Flutter 工单报修页面，要求：
- 支持三级联动选择器：楼栋 → 楼层 → 单元（从后端 API 异步加载）
- 照片上传：最多 5 张，使用 image_picker + 压缩处理（> 1MB 自动压缩至 800KB）
- 紧急程度选择：ChipGroup 单选，三个选项
- 工单状态用 BLoC 管理，状态包含：initial / submitting / success / error
- 提交后跳转至工单列表页并高亮新建工单
```

3.5 阶段 4：M5 二房东穿透（第 17-20 周）

核心复杂度：外部 Web 表单 + 行级数据隔离 + 审核流

AI 使用策略：

- 先生成二房东账号的 JWT 中间件（需包含 `bound_contract_id` claim，对应 `ctx.boundContractId`）
- 再生成 SubLeaseRepository（所有查询自动注入 `WHERE master_contract_id = ?` 过滤）
- 最后生成审核状态机（pending → approved / rejected）

安全专项提示词：

```
审查以下 SubLease 相关的 API 端点代码，确认：
```

```
1. 每个端点都从 JWT claim `bound_contract_id` 中提取（对应 `ctx.boundContractId`），而非从请求体接受
2. Repository 查询绑定了行级隔离条件
3. 二房东账号无法访问合同管理、财务、工单等其他模块 API
4. 操作审计日志记录了操作人、IP、变更前后内容
如有安全漏洞，直接修复并说明原因。
```

3.6 阶段 5：集成测试与 UAT（第 21-26 周）

让 AI 生成验收检查清单（提示词）：

```
基于 @PRD.md 第七节"Phase 1 验收标准"，生成一份完整的 UAT 测试用例表，格式为 Markdown 表格，包含列：
用例编号 | 所属模块 | 测试场景 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果（留空） | 通过/失败（留空）
覆盖所有 5 个 Phase 1 模块，包括边界条件（如：639 套批量账单生成 < 30 秒）
```

四、各阶段 AI 使用规范

4.1 上下文管理（最重要的习惯）

规则	说明
每次对话开头引用关键文件	用 `@PRD.md` 、 `@ARCH.md` 等让 Copilot 加载项目上下文
一次对话聚焦一个模块	不要在同一对话里混合讨论 M1 和 M3，会导致上下文污染
生成代码前先确认数据结构	让 AI 先输出数据模型/接口定义，确认无误后再生成实现代码
复杂逻辑分步生成	租金递增引擎、KPI 打分等复杂逻辑，务必分步骤生成，逐步验证

4.2 三种模式选择指南

```
需要自主完成多文件修改、骨架生成 → Agent 模式
需要定向修改并在执行前确认计划  → Plan 模式
需要探索性设计讨论、代码解释    → Ask 模式（不直接修改文件）
```

> **Plan vs Agent 区别**：Plan 会先展示完整执行步骤待你确认，适合改动范围明确但希望把关的场景；Agent 直接自主执行，适合明确目标后放手让其完成的场景。

4.3 何时不依赖 AI

场景	建议
数据库 Schema 最终确认	人工审查，特别是索引设计和外键约束
安全敏感逻辑（JWT、加密）	AI 生成后必须人工 Code Review
业务规则边界（如：免租期计算）	对照 PRD 原文逐字确认，AI 容易理解偏差
性能关键路径（639 条批量处理）	AI 给方案，人工压测验证

五、各模块最佳提示词模板

> 快捷方式：以下提示词均已保存为 `.github/prompts/*.prompt.md` 文件，在 Copilot Chat 中输入 `/` 即可直接调用，无需手动复制粘贴。每个提示词已内嵌最新文档引用（`API_CONTRACT_v1.7.md`、`RBAC_MATRIX.md`、`PAGE_SPEC_v1.7.md` 等）。下方内容作为调整参考。

以下提示词可直接在 Copilot Chat 中使用，根据实际情况替换 `[占位符]`。

M1：资产模块

```
# 生成房源批量导入解析器
实现一个 Dart Service：ExcelImportService，解析写字楼/商铺/公寓三张 Excel 模板，
模板列定义：[参照 PRD M1 数据初始化方案]
要求：
- 按业态路由到不同的字段校验规则（PropertyType enum）
- 错误行汇总到 ImportResult.errors，不中断整体导入
- 成功后批量插入数据库，使用事务保证原子性
- 重复单元编号以最新行覆盖旧行（upsert 语义）
```

M2：合同与递增规则

```
# 生成租金递增引擎
使用 Dart 实现 RentEscalationEngine，支持以下 6 种 EscalationRule：
1. FixedPercentageRule(double percentage, EscalationPeriod period)
2. FixedAmountRule(double amountPerSqm, EscalationPeriod period)
3. SteppedRentRule(List<RentStep> steps) // 每个 step 包含 startMonth, endMonth, rentPerSqm
4. CpiLinkedRule(Map<int, double> yearToCpiMap) // key: 年份, value: CPI%
5. EveryNYearsRule(int n, double percentage)
6. PostFreeRentBaseAdjustmentRule(double baseRentPerSqm)

计算方法签名：
double calculateRent(DateTime targetDate, DateTime leaseStartDate, double initialRent, double
areaInSqm)
```

```
输出包含完整单元测试，测试覆盖每种规则类型和混合分段场景。
```

M3：NOI 计算

```
# 生成 NOI 计算 Service
实现 NOICalculationService，方法签名：
NOISummary calculateNOI({
  required DateRange period,        // 计算区间
  String? buildingId,               // null = 全部楼栋
  PropertyType? propertyType,       // null = 全业态
})

NOISummary 包含：
- pgi: double （潜在总收入）
- vacancyLoss: double （空置损失，按市值租金估算）
- egi: double （有效总收入）
- opex: OperatingExpenses （运营支出明细）
- noi: double （净营运收入）
- occupancyRate: double

OperatingExpenses 包含：utility, cleaning, maintenance, insurance, tax 五类。
所有计算必须支持按业态拆分（写字楼/商铺/公寓分别输出）。
```

M4：工单状态机

```
# 生成工单状态机
用 Dart 实现 WorkOrderStateMachine，状态流转如下：
submitted → (审核通过) → assigned → in_progress → pending_inspection → completed
submitted → (审核拒绝) → rejected
in_progress → (挂起) → on_hold → in_progress

每个转换方法：
- 校验权限（谁能触发该转换，参照 PRD 角色矩阵）
- 记录审计日志（操作人、时间、状态变更）
- 返回 Either<WorkOrderError, WorkOrder>

同时生成对应的 BLoC（WorkOrderBloc）用于 Flutter 端状态管理。
```

M5：二房东权限隔离

```
# 生成行级数据隔离 Repository
实现 SubLeaseRepository，所有数据库查询必须遵守：
1. 从注入的 SubleaseSecurityContext 获取 boundContractId（不接受参数传入）
2. 所有 SELECT/UPDATE/DELETE 自动追加 WHERE master_contract_id = $boundContractId
3. INSERT 时自动设置 master_contract_id = $boundContractId
```

```
4. 尝试访问其他 boundContractId 的数据时抛出 UnauthorizedException

同时实现 SubleaseAuditLogger，记录二房东的每次操作（含操作前后的 JSON 快照）。
```

六、高效工作习惯与避坑指南

6.1 每日工作节奏

```
上午（编码时间）：
  → 用 Plan 模式实现昨天设计好的功能（可确认计划后再执行）
  → 改动范围清晰时直接切 Agent 模式，放手让其完成

下午（设计时间）：
  → 用 Ask 模式进行探索性讨论，规划明天的任务
  → 让 AI（Ask 模式）评审今天的代码，输出 Code Review 意见

遇到 Bug：
  → 先用 Plan 模式定向修复（可看到修复方案再确认）
  → 如涉及多个文件或根因不明，切换 Agent 模式加载更多上下文
```

6.2 常见错误与解决方案

错误模式	症状	解决方案
上下文丢失	AI 生成的代码与项目结构不匹配	每次对话开头必须 `@` 引用关键文件
过度生成	AI 实现了 Phase 2 的功能	在 copilot-instructions.md 明确标注 Phase 2 范围
业务规则错误	递增规则计算逻辑与 PRD 不符	提供公式 + 具体数字示例，而非文字描述
权限漏洞	生成的 API 端点缺少权限校验	使用 M5 安全专项提示词做专项审查
三业态混淆	写字楼字段出现在公寓数据模型中	让 AI 先生成 PropertyType sealed class，强制类型区分

6.3 代码质量门控

每个模块完成后，有两种方式触发合规审查：

方式 1（推荐）：使用 PropOS Feature Builder Agent

该 Agent 在完成所有层次实现后会自动调用 `PropOS Compliance Reviewer`，输出分层违规报告（高/中/低优先级），无需手动触发。

方式 2：手动运行 `/security-and-test` 提示词

在 Copilot Chat 输入 `/security-and-test`，然后指定要审查的模块路径。提示词已内嵌以下检查项：

```
审查 [模块路径] 代码，检查：
```

```
1. 所有 API 端点是否有 RBAC 权限校验（参照 RBAC_MATRIX.md）
2. 证件号/手机号是否加密存储并脱敏输出
3. 数据库查询是否使用参数化查询（无 ${} 拼接）
4. 二房东相关查询是否有 master_contract_id 行级隔离
5. WALE/NOI/KPI 计算是否有对应单元测试
按高/中/低优先级排列违规项，直接给出修复代码。
```

6.4 文档同步约定

每完成一个模块的核心逻辑，立即让 AI 补充架构文档：

```
基于当前实现的 [模块名] 代码，更新 docs/ARCH.md 中对应章节：
- 更新数据库表结构（如有变更）
- 更新 API 端点列表
- 补充关键设计决策说明（为什么这样设计）
然后执行：bash scripts/md_to_pdf.sh docs/ARCH.md
```

附录：推荐 VS Code 配置

在 `.vscode/settings.json` 中添加以下配置以优化 Copilot 体验：

```
{
  "github.copilot.chat.codeGeneration.useInstructionFiles": true,
  "github.copilot.nextEditSuggestions.enabled": true,
  "github.copilot.chat.experimental.temporalContext.enabled": true,
  "chat.agent.enabled": true,
  "github.copilot.enable": {
    "*": true,
    "dart": true
  }
}
```

本文档随项目进展持续更新。每次更新后执行 `*bash scripts/md_to_pdf.sh docs/COPILOT_GUIDE.md*` 同步 *PDF* 版本。