PropOS Phase 1 工作进度报告

> 版本: v1.0
>
> 报告日期: 2026-04-27（第 4 周）
>
> 基准计划: PROJECT*PLAN v1.4* / *PHASE1*SWIMLANE*PLAN v1.7* / *PHASE1*IMPLEMENTATION_CHECKLIST v1.7
>
> 总工期: 20 周 / 98 个工作日（2026-04-08 ~ 2026-08-21）

一、进度总览

阶段	计划区间	状态	完成度
Phase 0：基础搭建	W1–W2（4/8–4/17）	✅ 已完成	~95%
Phase 1：M1 资产	W3–W5（4/20–5/8）	🔄 进行中	~55%
Phase 2：M2 合同	W6–W9（5/11–6/5）	⏳ 未开始	—
Phase 3：M4 工单	W10–W11（6/8–6/19）	⏳ 未开始	—
Phase 4：M3 财务	W12–W15（6/22–7/17）	⏳ 未开始	—
Phase 5：M5 穿透	W16–W17（7/20–7/31）	⏳ 未开始	—
Phase 6：集成测试	W18–W19（8/3–8/14）	⏳ 未开始	—
Phase 7：UAT 上线	W20（8/17–8/21）	⏳ 未开始	—

二、Phase 0 详情（已完成）

2.1 核心 Dart 计算包 ✅

包名	文件结构	测试
`rent_escalation_engine`	`lib/src/calculator.dart` + `models/`	`test/calculator_test.dart` ✅
`kpi_scorer`	`lib/src/scorer.dart` + `models/`	`test/scorer_test.dart` ✅

两个包均通过 `path` 依赖引用，零外部依赖，符合架构约束。

2.2 后端基础框架 ✅

类别	文件	状态
认证中间件	`auth_middleware.dart`	✅
RBAC 中间件	`rbac_middleware.dart`	✅
审计中间件	`audit_middleware.dart`	✅
CORS 中间件	`cors_middleware.dart`	✅
日志中间件	`log_middleware.dart`	✅
限流中间件	`rate_limit_middleware.dart`	✅
错误处理	`app_exception.dart` + `error_handler.dart`	✅
分页工具	`pagination.dart`	✅
请求上下文	`request_context.dart`	✅

Auth 模块（controller / service / repository / model）四层全部就位，含用户管理、登录、密码重置流程。

2.3 数据库迁移脚本 ✅（超前计划）

计划要求 14 步迁移，实际已完成 **22 个迁移脚本**，覆盖所有 v1.7 / v1.8 新增表：

序号	文件	覆盖内容
001	`001_create_enums.sql`	基础枚举类型
002	`002_create_departments.sql`	组织架构（超前）
003	`003_create_users_and_audit.sql`	用户与审计日志
004	`004_create_assets.sql`	楼栋 / 楼层 / 单元
005	`005_create_user_managed_scopes.sql`	员工管辖范围（超前）
006	`006_create_contracts.sql`	合同主表
007	`007_create_finance.sql`	财务核心表
008	`008_create_workorders.sql`	工单表
009	`009_create_deposits.sql`	押金表（v1.7）
010	`010_create_meter_readings.sql`	水电抄表（v1.7）
011	`011_create_turnover_reports.sql`	营业额申报（v1.7）
012	`012_create_subleases.sql`	二房东穿透
013	`013_create_kpi.sql`	KPI 基础表

014	`014_create_kpi_targets_and_appeals.sql`	KPI 目标与申诉
015	`015_create_import_batches.sql`	导入批次管理（v1.7）
016	`016_create_password_reset_otps.sql`	密码重置 OTP
017	`017_create_noi_budgets.sql`	NOI 年度预算（v1.8）
018	`018_create_notifications.sql`	通知系统（v1.8）
019	`019_add_deferred_foreign_keys.sql`	延迟外键约束
020	`020_seed_reference_data.sql`	参考数据初始化
021	`021_alter_assets_schema.sql`	资产表结构扩展
022	`022_extend_import_data_types.sql`	导入数据类型扩展

> 所有 Phase 1 所需表均已落库，后续模块无需补写迁移脚本。

2.4 Flutter 鉴权骨架 ✅

层	状态	说明
`core/api/`	✅	ApiClient（dio 封装）、ApiException、api_paths
`core/router/`	✅	go_router 路由表 + 守卫
`core/di/`	✅	get_it 依赖注入注册
`core/theme/`	✅	Cupertino 主题配置
`features/auth`	✅	login*page* + *forgot*password_page + BLoC + data 层
`features/dashboard`	✅（shell）	骨架页面已就位

2.5 Admin / uni-app 骨架 ✅

端	状态	说明
Admin `src/api/client.ts`	✅	axios 封装，含 refresh queue
Admin `src/router/`	✅	Vue Router 4 + beforeEach 守卫
Admin `src/views/auth/`	✅	LoginView
Admin `src/views/dashboard/`	✅	DashboardView shell
uni-app `src/pages/auth/`	✅	登录页
uni-app `src/api/client.ts`	✅	luch-request 封装

三、Phase 1 M1 资产（进行中，截止 2026-05-08）

3.1 已完成 ✅

后端 Assets 模块（BE-05 / BE-06 完成）

层	文件
Models	`building.dart` / `floor.dart` / `floor_plan.dart` / `unit.dart` / `renovation_record.dart`
Repositories	`building_repository.dart` / `floor_repository.dart` / `unit_repository.dart` / `renovation_repository.dart` / `import_batch_repository.dart`
Services	`building_service.dart` / `floor_service.dart` / `unit_service.dart` / `renovation_service.dart`
Controllers	`building_controller.dart` / `floor_controller.dart` / `floor_plan_controller.dart` / `unit_controller.dart` / `renovation_controller.dart`

*后端 Org 模块（BE-16a 完成，计划 B4 阶段，**已超前**）*

层	文件
Models	`department.dart` / `managed_scope.dart`
Repositories	`department_repository.dart` / `managed_scope_repository.dart`
Services	`department_service.dart` / `managed_scope_service.dart` / `department_import_service.dart`
Controllers	`department_controller.dart` / `managed_scope_controller.dart`

Admin 资产与系统管理视图

视图	状态
`AssetsView.vue`	✅
`BuildingDetailView.vue`	✅
`FloorPlanView.vue`	✅
`UnitDetailView.vue`	✅
`UnitImportView.vue`	✅
`system/departments/`	✅（超前）
`system/users/`	✅（超前）

Admin Store： `assets.ts` / `auth.ts` / `departments.ts` / `users.ts` 已完成。

Admin API 模块： `assets.ts` / `auth.ts` / `departments.ts` / `users.ts` 已完成。

uni-app

模块	状态	说明
`pages/assets/`	✅（骨架）	页面目录已建
`api/modules/assets.ts`	✅	API 函数已完成
`api/modules/contracts.ts`	✅（超前）	
`api/modules/finance.ts`	✅（超前）	
`api/modules/workorders.ts`	✅（超前）	

3.2 尚未完成 ❌

任务	计划编号	优先级	剩余时间
Flutter 资产台账列表页（含批次跟踪）	FE-03	🔴 紧急	1.5 周
Flutter 楼层图查看 + 热区渲染 + 多版本图纸	FE-04	🔴 紧急	1.5 周
uni-app 业务 store（contracts/finance/workorders/assets）	—	🟡 重要	—
Admin contracts API 模块 + Pinia store	—	🟡 重要	—
Admin finance API 模块 + Pinia store	—	🟡 重要	—
Admin workorders API 模块 + Pinia store	—	🟡 重要	—
Admin subleases API 模块 + Pinia store	—	🟡 重要	—

四、后续模块预判

以下模块均按计划排在 M1 之后，当前尚未启动：

模块	后端当前状态	计划启动
Contracts（M-09 ~ M-12c）	controllers/services/repositories 均为 `.gitkeep`	W6（5/11）
Finance（M-13 ~ M-16f）	同上	W12（6/22）
Workorders（M-17 ~ M-19a）	同上	W10（6/8）
Subleases（M-20 ~ M-23）	同上	W16（7/20）

五、里程碑口径对照

里程碑	完成标准	当前状态
L1 主数据可用	资产台账、CAD 展示、导入工具通过样本验证；导入批次可追溯	🔄 进行中（后端完成，Flutter 端缺失）
L2 业财闭环可用	合同、递增、账单、核销、NOI 全链路打通	⏳ 未开始
L3 运营闭环可用	工单、二房东填报、审核、看板	⏳ 未开始
L4 上线准备完成	安全、审计、失败补偿、验收样本全部闭环	⏳ 未开始

六、主要风险

风险	严重度	说明
Flutter 资产模块（FE-03/FE-04）缺失	🔴 高	距 M1 截止（5/8）仅 1.5 周，`features/assets/` 仅有 README，四层全部未开始
uni-app 业务 store 全部缺失	🟡 中	页面骨架已建，但无数据层，无法完整运行
Admin contracts/finance/workorders/subleases 无 API 模块和 Store	🟡 中	视图 shell 已就位，但无法联调

七、超前亮点

项目	计划阶段	实际完成
数据库迁移（22 脚本）	B1~B5 分批	全部提前完成，覆盖 v1.7/v1.8 所有新增表
Org 模块（departments + managed_scope）	B4 阶段	当前 W4 已完成
Admin 系统管理视图（用户/部门）	F4 阶段	当前 W4 已完成
uni-app 主要 API 模块	F2~F4 阶段	contracts/finance/workorders 已完成

八、当前最优先行动建议

1. 立即启动 **Flutter** 资产模块（FE-03/FE-04）——推荐使用 `PropOS Feature Builder` Agent，整体编排 `features/assets/` 四层（domain/data/BLoC/Pages）。
2. 补全 **uni-app** 业务 **store**——至少完成 `assets.ts` / `contracts.ts` 以支撑现有页面联调。
3. 补全 **Admin API** 模块 **+ Store**——contracts / finance / workorders / subleases 四个模块依次推进，使现有视图 shell 可运行。

本报告由 *GitHub Copilot* 根据代码库实际状态自动生成，如有差异请以代码库为准。