PropOS 原型项目与 PAGE_WIREFRAMES v1.8 对齐审计报告

元信息	值
文档版本	v1.8
审计日期	2026-04-15
对齐基线	PAGE_WIREFRAMES v1.8 正文 + 附录 A
裁决文档	PAGE_SPEC v1.8
审计对象	frontend/ React 原型项目

一、审计范围与判定规则

1.1 审计范围

本次审计只回答三个问题：

1. 原型项目哪些页面需要修改才能与 PAGE_WIREFRAMES_v1.8.md 对齐。
2. 线框正文中的哪些正式页面在原型项目中遗漏了。
3. 原型项目中哪些页面已经超出当前正式范围，属于多余页 / 旧方案残留 / 演示页。

1.2 事实来源

- 正式页面基线： PAGE_WIREFRAMES_v1.8.md 正文与附录 A
- 争议裁决： PAGE_SPEC_v1.8.md
- 原型实际路由： frontend/src/app/routes.tsx
- 原型实际壳层： frontend/src/app/Layout.tsx
- 原型主导航： frontend/src/app/components/BottomTabBar.tsx
- 演示残留页： frontend/src/app/pages/Showcase.tsx

1.3 判定规则

- **遗漏**：线框正文中的正式独立页面 / 路由，在原型中没有对应可达路由或页面文件。
- **需修改**：原型中存在对应页面，但端别、路由、入口位置、模块归属或容器形态与线框不一致。
- **多余**：原型中存在页面，但在线框正文无对应，且经 PAGE_SPEC 复核后仍属于 Legacy、过期方案或演示残留。
- **可复用**：页面主体内容与正式范围基本一致，后续以路由、容器或信息架构微调为主。

1.4 本次不计入遗漏统计的内容

- 附录 B Legacy 页面：收款记录、收入详情、供应商管理、维修成本报表
- 仅用于展示弹窗态的 Showcase wrapper
- 线框中的 Dialog / Drawer，如果原型已以内嵌视图或局部状态方式实现，不单独计为“缺页”

二、总体结论

指标	结果
线框正式范围	Admin 49 + Flutter 21 + Portal 5 = **75** 个正式视图/页面
原型页面文件	**48** 个
原型已注册路由	**47** 条
未注册页面文件	**1** 个：Showcase
正式范围缺失页	**7** 组
正式范围外多余页	**8** 项
关键需修改页面 / 路由组	**12** 组

2.1 结论摘要

原型项目并不是“完全没做”，相反，它已经覆盖了大量正式功能页面；真正的问题在于：

1. **壳层架构错位**：原型把几乎所有页面都放进了手机壳布局中，和线框中的 Admin PC 主框架不一致。
2. **三端边界混用**：Admin、Flutter、Portal 没有在原型中拆开，多个页面被压成了同一套路由或同一套布局。
3. **仍保留旧方案页面**：Legacy 页和个人中心、穿透分析等旧内容仍在原型中作为正式路由存在。
4. **Portal 与少数新增正式页未补齐**：二房东外部门户、预警中心、催收双端页、子租赁录入/导入等正式页面仍未落到原型路由层。
5. **新增移动分析/待办页尚未收口**：NOI、WALE、审批已具备可复用内容，但仍沿用旧的单端单壳表达，未按 v1.8 新口径拆成“移动查看页 + PC 工作台”。

2.2 可以直接下的判断

- 如果目标是“让原型设计项目与 PAGE_WIREFRAMES v1.8 正式口径一致”，**不能只补缺页**，必须同时做一次信息架构收敛。
- 当前更接近“单端原型集合”，而不是“Admin PC + Flutter + Portal 三端正式原型”。

三、跨页面结构级问题

这些问题不是单个页面造成的，会波及一整批页面。

3.1 所有受保护路由都被包在手机壳中

Layout.tsx 中的 `AuthLayout` 对所有登录后页面统一套用了固定宽度手机壳容器，导致：

- Admin 页面没有侧边栏 + 顶部栏 + 面包屑的 PC 布局
- 系统设置、审批、审计、资产后台、财务后台全部被渲染为移动设备样式
- 线框 1.1 的 Admin PC 主框架在原型中没有真正落地

影响页面：几乎全部 Admin 页面。

3.2 底部 TabBar 被用作全局主导航

BottomTabBar.tsx 只定义了 5 个移动端 Tab：首页、资产、合同、工单、财务。它适合 Flutter 移动端首页壳，但不适合 Admin 端。

影响：

- Admin 顶层导航层级被抹平
- 系统设置、通知、审批、二房东门户缺少正式导航归属
- 线框中“通知中心、审批队列、系统设置、二房东外部门户”都没有独立的 PC 导航定位

3.3 首页入口仍沿用旧方案

Home.tsx 当前保留：

- 单一通知铃铛入口
- 个人中心入口 `/profile`
- 若干混合型快捷入口

而线框 v1.8 正式口径要求：

- Admin 顶部应区分“预警铃铛”与“通知铃铛”
- 不再以“个人中心”作为正式主入口页面
- Admin 首页和 Flutter 移动端首页应分端表达，而不是复用同一视觉容器

3.4 双端分析与待办页还没真正拆层

PAGE_SPEC v1.8 现已把 4 个新增移动页纳入正式范围：

- `pages/dashboard/noi-detail`
- `pages/dashboard/wale-detail`
- `pages/approvals/index`
- `pages/finance/dunning`

但原型当前只有“单页复用”或“尚未实现”的状态：

- `NOIDashboard` 、 `WALEDashboard` 还没有显式区分移动分析视图与 Admin 工作台。
- `Approvals` 还没有形成移动待办页的信息密度与交互层级。
- `Dunning` 双端页仍缺失。

四、关键页面映射矩阵

下表只覆盖对本次结论最关键的正式页面，足以支撑“需修改 / 遗漏 / 多余”的判定。

线框正式页	正式路由/路径	原型对应	判定
登录页 — Admin	`/login`	`Login`	需修改：存在，但仍为手机壳登录态，未体现 Admin PC 视觉口径
登录页 — Flutter	`pages/auth/login`	`Login`	需修改：与 Admin 登录共用一页，未区分端别
首页 — Admin	`/dashboard`	`Home` at `/`	需修改：路由不一致，且首页仍为移动壳布局
首页 — Flutter	`pages/dashboard/index`	`Home` at `/`	需修改：与 Admin 首页复用同一路由
NOI 分析/明细页（Flutter + Admin）	`pages/dashboard/noi-detail` / `/dashboard/noi-detail`	`NOIDashboard`	需修改：内容可复用，但尚未拆成移动分析视图与 Admin 工作台两种表达
WALE 分析/明细页（Flutter + Admin）	`pages/dashboard/wale-detail` / `/dashboard/wale-detail`	`WALEDashboard` at `/wale`	需修改：路由不一致，且尚未拆成移动分析视图与 Admin 工作台
KPI 考核看板	`/finance/kpi` / `pages/finance/kpi`	`KPIDashboard`	需修改：内容可复用，但 Admin/uni 未拆开
资产概览页	`/assets` / `pages/assets/index`	`Assets`	需修改：同页承担双端角色
楼栋详情页	`/assets/buildings/:id`	`BuildingFloors` at `/assets/:buildingId`	需修改：路由命名不一致
楼层热区图	`/assets/buildings/:bid/floors/:fid` / `pages/assets/floor-plan`	`FloorPlan` at `/assets/:buildingId/:floor`	需修改：路由与端别表达不一致
房源详情页	`/assets/units/:id`	`UnitDetail` at `/assets/:buildingId/:floor/:unitId`	需修改：正式口径是单元页，原型仍挂在楼层路径下
Excel 批量导入页	`/assets/import`	`UnitImport`	基本对齐
合同列表页	`/contracts` / `pages/contracts/index`	`Contracts`	基本对齐
合同详情页	`/contracts/:id` / `pages/contracts/detail`	`ContractDetail`	基本对齐
租客列表页	`/tenants`	`TenantList`	基本对齐
租客详情页	`/tenants/:id`	`TenantDetail`	基本对齐
财务概览页	`/finance` / `pages/finance/index`	`Finance`	需修改：双端合页表达，且仍在手机壳内
账单列表页	`/finance/invoices` / `pages/finance/invoices`	`Invoices`	基本对齐

账单详情页	/finance/invoices/:id	InvoiceDetail	基本对齐
收款录入页	/finance/invoices/:id/pay	PaymentForm	基本对齐
水电抄表录入页	/finance/meter-readings/new	MeterReadingForm	基本对齐
营业额申报管理页	/finance/turnover-reports	TurnoverReports	基本对齐
费用列表页	/finance/expenses	ExpenseList	基本对齐
费用录入页	/finance/expenses/new	ExpenseForm	基本对齐
水电抄表列表页	/finance/meter-readings	MeterReadingList	基本对齐
押金台账页	/finance/deposits	DepositLedger	基本对齐
NOI 预算管理页	/finance/noi-budget	NoiBudget	基本对齐
工单列表页	/workorders / pages/workorders/index	WorkOrders at /work-orders	需修改：命名空间不一致
工单提报页	/workorders/new / pages/workorders/new	WorkOrderForm at /work-orders/new	需修改：命名空间不一致
工单详情页	/workorders/:id	WorkOrderDetail at /work-orders/:orderId	需修改：命名空间与参数语义不一致
二房东管理列表	/subleases	Subleases	需修改：当前页面混入穿透率卡片和分析入口，不符合正式 8.1
子租赁详情页	/subleases/:id	SubleasDetail	需修改：参数命名偏旧，且与录入页未分开
子租赁录入页	/subleases/new / /subleases/:id/edit	无	缺失
二房东登录页	/portal/login	无	缺失
二房东外部门户列表	/portal/subleases	无	缺失
二房东外部门户填报页	/portal/subleases/:id/edit	无	缺失
子租赁导入页	/subleases/import / /portal/subleases/import	无	缺失
用户管理页	/settings/users	UserManagement	需修改：内容可复用，但要迁回 PC Admin 壳层
组织架构管理页	/settings/org	OrgManagement	需修改：内容可复用，但要迁回 PC Admin 壳层
KPI 方案管理页	/settings/kpi/schemes	KPISchemes at /finance/kpi/schemes	需修改：模块归属不对
KPI 方案新建页	设置模块步骤页	KPISchemeForm at /finance/kpi/schemes/new	需修改：模块归属不对

KPI 申诉页	`/settings/kpi/appeal`	`KPIAppeal` at `/finance/kpi/appeal`	需修改：模块归属不对
通知中心	`/notifications` / `pages/notifications`	`Notifications`	需修改：应明确 Admin + uni 双入口，但当前仅单端单壳表达
递增模板管理	`/settings/escalation/templates`	`EscalationTemplates` at `/contracts/escalation-templates`	需修改：模块归属不对
审计日志	`/settings/audit-logs`	`AuditLog`	需修改：内容可复用，但需回归 PC Admin 壳层
预警中心	`/settings/alerts`	无	缺失
审批队列（Admin + Flutter）	`/approvals` / `pages/approvals/index`	`Approvals`	需修改：内容可复用，但应拆成移动待办页与 Admin 工作台两种正式表达
催收管理（Admin + Flutter）	`/finance/dunning` / `pages/finance/dunning`	无	缺失：正式双端页均未落地

五、需要修改的页面 / 路由组

以下页面不是“没有做”，而是“做了但和正式口径不一致”。

5.1 登录与首页组

原型页面	当前路由	对齐目标	问题
Login	`/login`	Admin 登录 + Flutter 登录	共用一套手机壳登录页，未区分两端
Home	`/`	`/dashboard` + `pages/dashboard/index`	Admin 与 Flutter 首页混页；顶部仍是单铃铛 + 个人中心入口

5.2 Dashboard 与双端分析路由组

原型页面	当前路由	正式口径	问题
NOIDashboard	`/dashboard/noi-detail`	`pages/dashboard/noi-detail` + `/dashboard/noi-detail`	已有内容素材，但未拆为移动分析页与 Admin 工作台
WALEDashboard	`/wale`	`pages/dashboard/wale-detail` + `/dashboard/wale-detail`	路由错误，且未拆为移动分析页与 Admin 工作台

5.3 资产路由组

原型页面	当前路由	正式口径	问题
BuildingFloors	`/assets/:buildingId`	`/assets/buildings/:id`	路径结构偏旧
FloorPlan	`/assets/:buildingId/:floor`	`/assets/buildings/:bid/floors/:fid`	路径结构偏旧
UnitDetail	`/assets/:buildingId/:floor/:unitId`	`/assets/units/:id`	单元详情仍挂在楼层层级下

5.4 工单命名空间组

原型页面	当前路由	正式口径	问题
WorkOrders	`/work-orders`	`/workorders`	命名空间不一致
WorkOrderForm	`/work-orders/new`	`/workorders/new`	命名空间不一致
WorkOrderDetail	`/work-orders/:orderId`	`/workorders/:id`	命名空间和参数语义不一致

5.5 设置模块归位组

原型页面	当前路由	应归位到	问题
EscalationTemplates	`/contracts/escalation-templates`	`/settings/escalation/templates`	错放在合同模块下
KPISchemes	`/finance/kpi/schemes`	`/settings/kpi/schemes`	错放在财务模块下
KPISchemeForm	`/finance/kpi/schemes/new`	设置模块步骤页	错放在财务模块下
KPIAppeal	`/finance/kpi/appeal`	`/settings/kpi/appeal`	错放在财务模块下

5.6 二房东内部页组

原型页面	当前路由	正式口径	问题
Subleases	`/subleases`	内部管理列表	当前页面混入“穿透率 / 填报完成率 / 穿透分析入口”
SubleasDetail	`/subleases/:sublandlordId`	子租赁详情 `/subleases/:id`	参数含义沿用旧命名，且未与录入页拆开

5.7 系统页壳层组

以下页面内容大体可用，但必须从手机壳迁回 Admin PC 主框架：

- `UserManagement`
- `OrgManagement`
- `AuditLog`
- `Approvals`
- `Notifications`
- `NOIDashboard`
- `Finance`

另有一组新增双端页面需要在现有内容基础上补出移动表达：

- `Approvals` ：补 `pages/approvals/index` 移动待办层级
- `Notifications` ：维持双端入口但分别落到各自壳层

5.8 不应继续保留为独立正式页面的路由

原型页面	当前路由	正式口径	结论
ChangePassword	`/profile/change-password`	Admin 修改密码为弹窗	应回收为局部流程，不应保留为正式独立页

六、遗漏的正式页面

这些页面已经进入 PAGE_WIREFRAMES_v1.8.md 正文，但原型项目目前没有对应可达路由。

缺失页面	正式路由	说明
子租赁录入页（内部）	`/subleases/new` 、 `/subleases/:id/edit`	正式 8.3，当前只有列表和详情
二房东登录页（外部门户）	`/portal/login`	正式 8.4
二房东外部门户列表页	`/portal/subleases`	正式 8.5
二房东外部门户填报页	`/portal/subleases/:id/edit`	正式 8.6
子租赁批量导入页	`/subleases/import` 、 `/portal/subleases/import`	正式 8.7，当前内部和门户入口都未落地
预警中心	`/settings/alerts`	正式 9.9
催收管理（Admin + Flutter）	`/finance/dunning` 、 `pages/finance/dunning`	正式 9.12 / 9.13，当前双端都未落地

6.1 缺失页优先级

- **P0**：Portal 登录、Portal 列表、Portal 填报、子租赁录入、子租赁导入

- **P1**：预警中心、催收管理双端页

七、多余页面 / 旧方案残留

这些页面不属于当前正式交付范围，继续保留会干扰页面口径。

原型页面	路由/位置	类型	判定依据
Profile	`/profile`	旧方案页面	线框正文已无个人中心正式页
ChangePassword	`/profile/change-password`	旧方案页面	正式口径是修改密码弹窗，不是独立页
PaymentList	`/finance/payments`	Legacy 页面	对应附录 B.1 收款记录列表
RevenueDetail	`/finance/revenue-detail`	Legacy 页面	对应附录 B.2 收入详情页
Suppliers	`/work-orders/suppliers`	Legacy 页面	对应附录 B.3 供应商管理
CostReport	`/work-orders/cost-report`	Legacy 页面	对应附录 B.4 维修成本报表
SubleasePenetration	`/subleases/analytics`	已清退页面	当前正式正文已不再保留穿透分析独立页
Showcase	页面文件存在但未注册	演示残留	仅供演示和弹窗态展示，不属于正式信息架构

7.1 需要同步清理的多余入口

- Home.tsx 中的 `/profile` 头像入口
- Subleases.tsx 中的“穿透分析”按钮
- WorkOrders.tsx 中通向 Suppliers / CostReport 的入口
- Showcase.tsx 中对 Legacy 页和旧方案页的集中展示

八、内容层可复用页面

以下页面虽然仍要迁移路由或壳层，但主体内容不建议推倒重做，可以直接作为正式原型的基础：

原型页面	对应正式页	复用建议
Invoices	账单列表页	保留主体结构，补 PC 壳层与导出/筛选定位
InvoiceDetail	账单详情页	保留主体结构
PaymentForm	收款录入页	保留主体结构
MeterReadingList	水电抄表列表页	保留主体结构
MeterReadingForm	水电抄表录入页	保留主体结构
ExpenseList	费用列表页	保留主体结构

ExpenseForm	费用录入页	保留主体结构
TurnoverReports	营业额申报管理页	保留主体结构
DepositLedger	押金台账页	保留主体结构
NoiBudget	NOI 预算管理页	保留主体结构
TenantList	租客列表页	保留主体结构
TenantDetail	租客详情页	保留主体结构
UnitImport	Excel 批量导入页	保留主体结构
UserManagement	用户管理页	保留内容，迁回 PC 壳层
OrgManagement	组织架构管理页	保留内容，迁回 PC 壳层
AuditLog	审计日志	保留内容，迁回 PC 壳层
Approvals	审批队列	保留内容，迁回 PC 壳层
Notifications	通知中心	保留内容，补双端入口说明

九、现有 coverage 文档的使用边界

原型项目已有：

- frontend/docs/phase1-coverage.json
- frontend/docs/coverage-report.md
- frontend/scripts/check-coverage.js

这些文件**只能作为 PRD 覆盖参考**，不能直接替代本次结论，原因有两点：

1. 它们按 PRD 需求项做映射，不按 PAGE_WIREFRAMES 正式页面做映射。
2. 它们只检查页面文件和字符串路由是否存在，无法识别“页面虽然存在但模块归属错了 / 仍在旧信息架构里”。

本次审计中，像 `OrgManagement` 、 `AuditLog` 这类页面，以 routes.tsx 的实际注册情况为准，而不是以 coverage 报告中的旧判断为准。

十、建议实施顺序

P0：先解决正式范围缺页与三端架构问题

1. 拆出 Admin PC 壳层，不再让全部页面共用手机壳布局
2. 新增 Portal 4 页：登录、列表、填报、导入
3. 新增内部子租赁录入页与导入页
4. 删除或下线 Profile、SubleasePenetration、Legacy 4 页的正式路由入口

P1：再做路由与模块归位

1. 把 `WALEDashboard` 改到 `/dashboard/wale-detail`
2. 把工单命名空间从 `/work-orders` 统一为 `/workorders`
3. 把递增模板迁到设置模块
4. 把 KPI 方案 / 申诉迁到设置模块
5. 新增预警中心与催收管理双端页

P2：最后做页面清理与交互收口

1. 收回 ChangePassword 独立页，改为弹窗 / 局部流程
2. 清理 Showcase 中不再属于正式范围的演示项
3. 给通知中心、首页补上双铃铛与正式入口说明

十一、最终判断

如果以 PAGE_WIREFRAMES_v1.8.md 作为正式页面基线，那么当前原型项目的状态可以概括为：

- **功能素材不少，可复用面较大**
- **但正式信息架构还没有收口**
- **缺的主要是 Portal、催收双端页、子租赁录入/导入和若干路由归位**
- **多的主要是 Legacy 页面、个人中心旧方案和演示页**

换句话说，下一步不是“整体重做原型”，而是：

1. 先拆三端壳层
2. 再补 7 组缺失正式页
3. 然后下线 8 项过期 / 多余页面
4. 最后把现有可复用页面迁到正确的路由和模块里，并补出新增移动分析/待办层

完成这一步后，原型项目才算真正与 v1.8 正式线框口径对齐。